

施工现场签证单

施工单位： 河南耀臻工程有限公司

单位工程名称	温县岳村街道综合养老服务中心建设项目	建设单位名称	温县民政局
分部分项名称	发光亚克力板字		

内容：

应建设要求，温县岳村街道综合养老服务中心建设项目增加屋顶发光亚克力板字共 12 个，字体大小 1200mm×1200mm，根据施工方提供暂估单价为 966.71 元/个，增加 11600.52 元，最终以决算审计为准，请予以签证。

施工负责人：



张琦

2023 年 2 月 10 日

监理单位意见：



监理单位代表（签章）：

吴建国

2023 年 2 月 10 日

建设单位意见：



建设单位代表（签章）：

杨林兰

2023 年 2 月 10 日



施工现场签证单

施工单位： 河南耀臻工程有限公司

单位工程名称	温县岳村街道综合养老服务中心建设项目	建设单位名称	温县民政局
分部分项名称	配电柜及电缆		

内容：

应建设要求，温县岳村街道综合养老服务中心建设项目未设计至箱变进户电源电缆，需按温县岳村街道综合养老服务中心建设项目电气施工图增设进户电缆 2 根。因原有箱变低压出线柜无接线开关位置，需在原箱变旁增设 2 台低压开关柜。共增加以下工程量：

1.直埋电缆 ZR-YJV22-4×240m m'共 148m，ZR-YJV22-4×95m m'共 148m；

2.落地式不锈钢低压开关柜/1700×700×370 共 2 台。

根据施工方提供暂估总价为 217606.76 元，最终以决算审计为准，请予以签证。

施工负责人：



张琦峰

2023 年 3 月 5 日

监理单位意见：



侯宗

监理单位代表（签章）：

吴建团

2023 年 3 月 5 日

建设单位意见：



建设单位代表（签章）：

杨林兰

2023 年 3 月 5 日



施工现场签证单

施工单位： 河南耀臻工程有限公司

单位工程名称	温县岳村街道综合养老服务中心建设项目	建设单位名称	温县民政局
分部分项名称	门窗工程		

内容：

应建设要求，温县岳村街道综合养老服务中心建设项目

1. 原设计 900×2100mm 平开夹板门 30 樘，根据投标文件，投标单价为 687.3 元/樘，合计 20619 元，变更为 900×2100mm 铝合金玻璃门 26 樘，根据施工方提供暂估单价为 1060 元/樘，合计 27560 元，变更后增加 6941 元；
 2. 原设计 1000×2100mm 平开夹板门 10 樘，根据投标文件，投标单价为 779.3 元/樘，合计 7793 元，变更为 1000×2100mm 铝合金玻璃门 9 樘，根据施工方提供暂估单价为 1150 元/樘，合计 10350 元，变更后增加 2557 元；
 3. 原设计木质防火门 21 樘，投标总价 15115.25 元，变更为钢质防火门 31 樘，根据施工方提供暂估总价为 32940 元，变更后增加 17824.75 元；
 4. 原设计塑钢窗变更为铝合金推拉窗。
- 以上变更，最终以决算审计为准，请予以签证。

施工负责人：

张琦

2022年12月29日

监理单位意见：

袁建

监理单位代表（签章）：

2022年12月29日

建设单位意见：



建设单位代表（签章）：

杨木兰

2022年12月29日



施工现场签证单

施工单位： 河南耀臻工程有限公司

单位工程名称	温县岳村街道综合养老服务中心建设项目	建设单位名称	温县民政局
分部分项名称	卫生洁具		

内容：

应建设要求，温县岳村街道综合养老服务中心建设项目 1—4 层公共卫生间盥洗区域洗脸盆取消，共减少 10 套，根据投标文件，投标单价为 92.13 元/套，减少 921.3 元，最终以决算审计为准，请予以签证。

施工负责人：



2022年12月21日

监理单位意见：



监理单位代表（签章）：

2022年12月21日

建设单位意见：



建设单位代表（签章）：

杨林兰

2022年12月21日



施工现场签证单

施工单位： 河南耀臻工程有限公司

单位工程名称	温县岳村街道综合养老服务中心建设项目	建设单位名称	温县民政局
分部分项名称	给水、电气、综合布线		

内容：

应建设要求，温县岳村街道综合养老服务中心建设项目

1. 原设计涂塑钢塑复合管 73.87m，变更为 PPR 给水管；
 2. 原设计 38 套分体式卫生间灯及风扇，变更为灯及风扇一体式；
 3. 一楼增加型材灯 95.5m，根据施工方提供暂估单价为 37 元/m，合计 3533.5 元；一楼增加轨道灯 10m，根据施工方提供暂估单价为 162 元/m，合计 1620 元；
 4. 原设计光缆、双绞线缆、射频同轴电缆 3806.2m，变更为光纤。
- 以上变更，最终以预算审计为准，请予以签证。

施工负责人：



张琦元

2022年12月28日

监理单位意见：



监理单位代表（签章）：

张建国

2022年12月28日

建设单位意见：



建设单位代表（签章）：

杨木兰

2022年12月28日



施工现场签证单

施工单位： 河南耀臻工程有限公司

单位工程名称	温县岳村街道综合养老服务中心建设项目	建设单位名称	温县民政局
分部分项名称	砌筑工程		

内容：

应建设要求，温县岳村街道综合养老服务中心建设项目

1. 原设计一楼大厅砌块墙 18.56m³，根据投标文件，投标单价为 529.56 元/m³，合计 9828.63 元，变更后为 7.81m³，变更后减少 4135.86 元；

2. 一楼大厅新增墙体基础 12.4m，根据施工方暂估单价为 350 元/m，变更后增加 4340 元。

以上变更，最终以决算审计为准，请予以签证。



施工负责人：张琦辉

2022年7月29日

监理单位意见：



监理单位代表（签章）：吴建国

2022年7月29日

建设单位意见：



建设单位代表（签章）：杨林星

2022年7月29日



施工现场签证单

施工单位： 河南耀臻工程有限公司

单位工程名称	温县岳村街道综合养老服务中心建设项目	建设单位名称	温县民政局
分部分项名称	墙柱面装饰工程		

内容：

应建设要求，温县岳村街道综合养老服务中心建设项目

1. 一楼走廊、大厅墙面 266.51 m²，原设计做法为一般抹灰、两遍腻子、两遍内墙漆，根据投标文件，投标单价为 55.7 元/m²，合计 14844.61 元，变更为取消两遍腻子、两遍内墙漆，只做一般抹灰，根据投标文件，投标单价为 30.46 元/m²，合计 8117.89 元，变更后减少 6726.72 元；

2. 一楼大厅砌体墙 185.74 m²，原设计做法为一般抹灰、腻子、内墙漆，根据投标文件，投标单价为 55.7 元/m²，合计 10345.72 元，变更面积为 78.12 m²，合计 4351.28 元，变更后减少 5994.44 元。

以上变更，最终以决算审计为准，请予以签证。

施工负责人：

张琦花军

2022年9月10日

监理单位意见：



监理单位代表（签章）：

姜建国

2022年9月10日

建设单位意见：



建设单位代表（签章）：

杨木兰

2022年9月10日



施工现场签证单

施工单位： 河南耀臻工程有限公司

单位工程名称	温县岳村街道综合养老服务中心建设项目	建设单位名称	温县民政局
分部分项名称	外墙涂料		

内容：

应建设要求，温县岳村街道综合养老服务中心建设项目三层平台处女儿墙内侧增加喷涂真石漆，共计面积 69.25 m²，根据投标文件，投标单价为 85.48 元/m²，增加 5919.49 元，最终以决算审计为准，请予以签证。




施工负责人：

张瑞辉

2022年12月26日

监理单位意见：



监理单位代表（签章）：

吴建国

2022年12月26日

建设单位意见：



建设单位代表（签章）：

杨木兰

2022年12月26日



施工现场签证单

施工单位： 河南耀臻工程有限公司

单位工程名称	温县岳村街道综合养老服务中心建设项目	建设单位名称	温县民政局
分部分项名称	一楼开水间墙地顶		

内容：

应建设要求，温县岳村街道综合养老服务中心建设项目一楼开水间墙面、地面、吊顶未设计做法，变更后增加：

1. 块料楼地面 2.53 m²，根据投标文件，投标单价为 115.76 元/m²，合计 292.87 元；
2. 块料墙面 19.43 m²，根据投标文件，投标单价为 123.35 元/m²，合计 2396.69 元；
3. 轻钢龙骨集成吊顶 2.53 m²，根据施工方提供暂估单价为 136 元/m²，合计 344.08 元；

以上变更，最终以决算审计为准，请予以签证。



施工负责人：

张琦

2023年1月7日

监理单位意见：



监理单位代表（签章）：

朱建国

2023年1月7日

建设单位意见：



建设单位代表（签章）：

杨木兰

2023年1月7日



施工现场签证单

施工单位： 河南耀臻工程有限公司

单位工程名称	温县岳村街道综合养老服务中心建设项目	建设单位名称	温县民政局
分部分项名称	楼梯栏杆		

内容：

应建设要求，温县岳村街道综合养老服务中心建设项目原设计不锈钢楼梯栏杆 71.28m 改为铝合金扶手铝合金栏杆，根据施工方提供暂估单价为 362.1 元/m，增加 16629.64 元，最终以决算审计为准，请予以签证。



施工负责人：

张琦辉

2023 年 1 月 5 日

监理单位意见：



监理单位代表（签章）：

吴建国

2023 年 1 月 5 日

建设单位意见：



建设单位代表（签章）：

杨木兰

2023 年 1 月 5 日



施工现场签证单

施工单位： 河南耀臻工程有限公司

单位工程名称	温县岳村街道综合养老服务中心建设项目	建设单位名称	温县民政局
分部分项名称	吊顶天棚		

内容：

应建设要求，温县岳村街道综合养老服务中心建设项目

1. 原设计卫生间、餐厅、厨房为石膏板吊顶，根据投标文件，投标单价为 106.99 元/m²，合计 39466.47 元，变更为轻钢龙骨集成吊顶，根据施工方提供暂估单价为 136 元/m²，合计 50167.68 元，变更后增加 10701.21 元；

2. 原设计石膏板吊顶 918.21 m²，根据投标文件，投标单价为 106.99 元/m²，合计 98239.29 元，增加功能室 713.31 m²、玄关 85.8 m²，取消门厅 41.61 m²，变更为石膏板吊顶 1675.71 m²，合计 179284.21 元，根据投标文件，天棚抹灰 29.66 元/m²，扣除大厅 138 m²天棚抹灰，合计扣减 4093.08 元，变更后增加 76951.84 元；

以上变更，最终以决算审计为准，请予以签证。



施工负责人：

张琦峰

2023 年 1 月 13 日

监理单位意见：



监理单位代表（签章）：

吴建国

2023 年 1 月 13 日

建设单位意见：



建设单位代表（签章）：

杨林兰

2023 年 1 月 13 日

